



CONSORCIO
PONTE
BRASIL
PARAGUAI
UNICA - MPB - RMG



A REALIZAÇÃO DO BOLETIM É UMA MEDIDA MITIGADORA EXIGIDA PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL, CONDUZIDO PELO IBAMA



**BOLETIM
INFORMATIVO**

JANEIRO
2023



OBRA PONTE

**NO MÊS DE JANEIRO FOI DADO
CONTINUIDADE NA INSTALAÇÃO DO
SISTEMA DE DRENAGEM DA PONTE**

Em janeiro de 2023, se deu continuidade na instalação dos guarda-corpos interno e externo da Ponte. E as demais atividades de acabamento em toda a extensão do vão central. Ainda no presente mês, houve continuidade nas atividades de instalação dos tubos PEAD que compõem o sistema de drenagem da Ponte, onde os diâmetros variam de 200 a 400 mm, o conjunto ainda conta com uma Caixa Separadora de Líquidos e um Reservatório de Óleo, que foram finalizadas nos meses anteriores, em lado paraguaio.

**FECHAMENTO DOS TUBOS
ANTI-VANDALISMO - ESTAIS
FRONTAIS BRASIL**



No mês de dezembro de 2022, foi executado as bases do semi-pórtico de entrada e saída da Obra de Arte Especial no lado do Brasil, pertencente a Sinalização Vertical da Ponte. E no presente mês, deu início a execução em lado paraguaio.

Ainda no presente mês, foi dado continuidade nas atividades de soldagem das vias de rolamento das Plataformas de Inspeção e Manutenção no vão central da Ponte. Assim como, deram início ao fechamento dos tubos anti-vandalismo dos estais em lado brasileiro.



**VISTA LATERAL DO TRECHO ESTAIADO COM OS TUBOS ANTI-VANDALISMO
FECHADOS NAS 07 PRIMEIRAS ADUELAS EM LADO BRASILEIRO**

ANDAMENTO DA PONTE

ATÉ O MOMENTO 97,86% DA OBRA FOI EXECUTADA, COM INVESTIMENTO DE APROXIMADAMENTE 231,1 MILHÕES DE REAIS.



SOLDAGEM NAS VIAS DE ROLAMENTO DAS PLATAFORMAS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE



UNIÃO DOS TUBOS PEAD QUE COMPÕEM O SISTEMA DE DRENAGEM DA PONTE

RODOVIA DE ACESSO

No mês de janeiro de 2023, foi dada continuidade nos serviços de terraplanagem, concentrados na interseção do acesso à Ponte da Rodovia Tancredo Neves.

Os serviços de base, com o lançamento da camada de bloqueio, avançou nos ramos 120, Ramo 122 e 125-A do Viaduto da Tancredo Neves.

Referente aos serviços de obras de arte especiais, foi concretado 1 viga longarina das 12 previstas no Viaduto da BR-277 e finalizou-se os pilares do Eixo 1 e todas as pré-lajes previstas no referido viaduto.

Os serviços de drenagem estão sendo executados na Aduana Paraguaia e ao longo da Linha Geral, dando continuidade nas caixas e alas de bueiros e também, aos drenos subsuperficiais e profundos.



PILARES VIADUTO BR-277



PLATÔ ADUANA PY

ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO

ATÉ O MOMENTO 18,17% DA OBRA FOI EXECUTADA, COM INVESTIMENTO DE APROXIMADAMENTE R\$ 18,9 MILHÕES DE REAIS.



VIADUTO TANCREDO NEVES



LINHA GERAL



ESTACAS ADUANA PY



DRENO SUBSUPERFICIAL LONGITUDINAL

MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE RESGATE E AFUGENTAMENTO DE FAUNA

O Programa de Resgate e Afugentamento de Fauna tem por objetivo prevenir e mitigar acidentes envolvendo animais silvestres durante as atividades de supressão vegetal. Além de realizar o salvamento de indivíduos que apresentarem dificuldades de locomoção, afugentamento de espécies de fauna presentes nas áreas a serem suprimidas, garantir o atendimento veterinário e a soltura dos animais silvestres em seu habitat, quando tecnicamente viável.

A equipe técnica que acompanha estas atividades é formada por um biólogo e um veterinário, que possuem capacitação para execução das atividades, seguindo procedimentos metodológicos específicos para cada grupo e espécie de fauna a ser manejada.

O resgate é realizado apenas se o animal apresentar necessidade de atendimento veterinário ou dificuldade de deslocamento e os animais avistados nos locais em que estão ocorrendo atividades de supressão vegetal são conduzidos para áreas seguras.



RATÃO-DO-BANHADO (*MYOGASTOR COYPU*) RESGATADO PARA ÁREA SEGURA



MORCEGO (*MYOTIS SP.*) PASSANDO POR AVALIAÇÃO VETERINÁRIA PARA POSTERIOR SOLTURA



EQUIPE DE FAUNA ACOMPANHANDO AS ATIVIDADES DE SUPRESSÃO VEGETAL

Os animais resgatados, que passam por avaliação veterinária, quando aptos são destinados à áreas de soltura próximas a seu habitat ou encaminhados à instituições parceiras especializadas quando necessitam de atenção especial.

EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL

FALE CONOSCO: 45 999157848

INSTAGRAM: @pontebrazilparaguai

[facebook.com/pontebrazilparaguai](https://www.facebook.com/pontebrazilparaguai)

segundapontebrazilparaguai.com.br