



CONSORCIO  
PONTE  
BRASIL  
PARAGUAI  
UNICA - MPB



A REALIZAÇÃO DO BOLETIM É UMA MEDIDA MITIGAÇÃO EXIGIDA PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL, CONDUZIDO PELO IBAMA



BOLETIM  
INFORMATIVO

JUNHO  
2024



EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ENTRE AS RUAS FRANCISCO FOGAÇA E CARLOS URNAU

## OBRA **RODOVIA DE ACESSO**

No mês de junho de 2024 a obra do Acesso à Ponte da Integração segue em andamento. Na linha geral houve aplicação da segunda camada de asfalto entre a rua Francisco Fogaça e rua Carlos Hugo Urnau, igualmente foi iniciada a pavimentação dos ramos do Viaduto que futuramente dará acesso à Ponte Tancredo Neves e finalizada a base do acostamento no trecho de 3km paralelo a Av. Perimetral Leste.

Os serviços de terraplenagem seguem a partir da interseção com a BR-469, avançando em direção as Passagens Inferiores, no mês de junho houve a necessidade de bloqueio parcial da Av. Felipe Wandscheer para avanços nos serviços da implantação do viaduto.



PAVIMENTAÇÃO DE PISTA AS MARGENS DA AV. PERIMETRAL LESTE

Neste mês foram finalizadas as 12 vigas para os viadutos e iniciada a fabricação das pré-lajes.



ÁREA DO VIADUTO DA AV. FELIPE WANDSCHEER



PÁTIO DE VIGAS PRÉ MOLDADAS DO VIADUTO DA AV. REPÚBLICA ARGENTINA E AV. FELIPE WANDSCHEER



Na interseção com a BR-469 permaneceu em andamento os serviços de remanejamento da rede adutora DN500 e avançado com a execução da drenagem e terraplanagem.

Na futura instalação da Aduana Brasil - Argentina os serviços de infraestrutura e fundação estão em execução.

Em relação as estacas raiz 53% da estrutura da cobertura geral, está finalizada. A pavimentação do Ramo 1, trecho onde haverá o futuro desvio da Aduana Brasil Argentina com a Avenida Mercosul, está com a base de brita graduada finalizada e em processo de execução do meio fio.



VIADUTO DE ACESSO A BR-469



Na Aduana Brasil – Paraguai, a parte de Superestrutura avançou e esta com 100% da instalação dos elementos Pré – Moldados no Edifício Central e na Cobertura Geral. Em relação a cobertura de estrutura metálica, a Cobertura Geral foi iniciada e o Edifício Central foi finalizado.

Ademais, os serviços de terraplenagem estão em execução nos Ramos da Aduana e no interior do Edifício Central, para dar andamento a execução do piso e alvenaria de vedação.

#### ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO

ATÉ O MOMENTO CERCA DE 32,40% DA OBRA FOI EXECUTADA, COM INVESTIMENTO DE APROXIMADAMENTE 44,35 MILHÕES DE REAIS.



VISTA GERAL DA ADUANA BR-ARG



AVANÇO DAS ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS DA ADUANA BR-PY



# MEIO AMBIENTE

II SIPAT - MA 2024

No mês de junho, colaboradores da construtora, participaram da II Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Meio Ambiente, organizada pelo Consórcio Executor e apoiada pelo Consórcio Supervisor.

A Semana teve como objetivo capacitar os colaboradores através de palestras educativas, que envolveram tanto assuntos relacionados à segurança do trabalho quanto meio ambiente, com os temas: prevenção de acidentes de trabalho, primeiros socorros, normativas, cuidados com o meio ambiente e gestão de resíduos.

Além das palestras, também foi organizado um Concurso de Frases, com o objetivo de sensibilizar os colaboradores sobre os temas abordados e, as melhores frases foram premiadas. Ainda, foram distribuídas mudas de espécies medicinais e frutíferas, encerrando o evento.



PALESTRA COM A EQUIPE DO SAMU SOBRE PRIMEIROS SOCORROS



PALESTRA COM A EQUIPE DA SMMA SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS E COLETA SELETIVA



PALESTRA COM A EQUIPE DO COLÉGIO AGRÍCOLA DE FOZ SOBRE MEIO AMBIENTE



PALESTRA COM A EQUIPE DO PTI SOBRE SEGURANÇA NO TRABALHO E NORMATIVAS



DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS MEDICINAIS E FRUTÍFERAS

## EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL

FALE CONOSCO: 45 99115-7848

INSTAGRAM: @pontebrazilparaguai

[facebook.com/pontebrazilparaguai](https://www.facebook.com/pontebrazilparaguai)

[segundapontebrazilparaguai.com.br](https://www.segundapontebrazilparaguai.com.br)