



CONSORCIO  
PONTE  
BRASIL  
PARAGUAI  
UNICA - MPB



A REALIZAÇÃO DO BOLETIM É UMA MEDIDA MITIGADORA EXIGIDA PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL, CONDUZIDO PELO IBAMA



**BOLETIM  
INFORMATIVO**

SETEMBRO  
2024



## OBRA **RODOVIA DE ACESSO**

No mês de setembro de 2024 a obra de Acesso à Ponte da Integração seguiu avançando com a execução da estrutura do pavimento da linha geral, as conclusões foram nos trechos de sub-base e base no entorno do viaduto da BR 469, e também nas proximidades da Rua Carlos Hugo Urnau.

As frentes de terraplenagem estão entre as interseções da Felipe Wandscheer e Avenida Perimetral Leste, concomitantemente progride na futura ciclovia da avenida das Cataratas.




Nesse mês ocorreu o lançamento das vigas do viaduto da Republica Argentina, a previsão das próximas etapas são a execução da superestrutura e acabamentos gerais. No viaduto da Felipe Wandscheer foram concluídos os pilares de sustentação. Iniciou-se os serviços de remanejamento da rede elétrica nesta mesma localidade.

Na Aduana Brasil – Paraguai, os serviços deste mês estão concentrados em três frentes de trabalho distintas: (i) execução das obras civis do edifício principal, destinado às atividades administrativas da futura aduana, com serviços de contrapiso e revestimento de paredes; (ii) montagem da estrutura metálica e instalação da cobertura na ala sul; e (iii) implantação da infraestrutura subterrânea de cabeamento e tubulações, bem como da execução da camada de sub-base do pavimento.

Já na Aduana Brasil – Argentina, no período foram finalizadas as fundações do edifício principal, tornando possível o início do içamento das estruturas pré-moldadas. Houve avanços significativos em relação as fundações das coberturas norte e sul, atingindo a execução de 65% dos blocos de coroamento e 82% das estacas raiz previstas para a estrutura.





## ALTERAÇÕES DE TRÁFEGO

No dia 19/09, entrou em operação o desvio de tráfego na Avenida República Argentina, próximo ao cruzamento com a Avenida Maria Bubiak. O desvio é necessário para possibilitar a continuidade dos trabalhos de terraplenagem e pavimentação nas alças da interseção com a Avenida República Argentina.

Com a liberação do desvio, o fluxo de veículos foi redirecionado para a Av. Maria Bubiak e rua Albrecge Pedro. Adicionalmente, foram instaladas sinalizações verticais para orientar os motoristas durante o percurso, de forma a garantir a segurança dos usuários que utilizam as vias.

### ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO

ATÉ O MOMENTO CERCA DE 43,76% DA OBRA FOI EXECUTADA, COM INVESTIMENTO DE APROXIMADAMENTE 59,90 MILHÕES DE REAIS.

# MEIO AMBIENTE

## MÊS DA ÁRVORE // RESGATE E TRANSPLANTE DE GERMOPLASMA VEGETAL

Dentre os programas ambientais executados na obra, está o Subprograma de Resgate e Transplante de Germoplasma Vegetal.

O subprograma em questão é uma importante ferramenta para auxiliar na preservação da biodiversidade da flora existente na região.

Durante as atividades de supressão de vegetação, são coletadas sementes e plântulas de indivíduos da vegetação nativa, a fim de garantir a preservação das espécies.



PLANTIO REALIZADO POR COLABORADOR DA OBRA, EQUIPE DE EXECUÇÃO

As mudas produzidas são utilizadas em áreas de recuperação, ao longo do trecho em obras.

Além disso, são resgatadas da área de supressão vegetal, espécies de epífitas, as quais constituem um importante indicador de biodiversidade. Estas são realocadas em áreas de fragmentos florestais adjacentes, que conservem condições semelhantes para sua adaptação.

Em setembro, no dia 21, é comemorado o Dia da Árvore, essa data remete sobre a necessidade da conscientização de todos sobre a preservação do meio ambiente.



EQUIPE RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO E CULTIVO DAS MUDAS.

Nesse contexto, são realizadas atividades de Educação Ambiental, envolvendo os colaboradores da obra e a comunidade local, a fim de mostrar a importância e a responsabilidade de cada um nesse processo, promovendo a mudança de comportamento em relação ao tema.



PLANTIO REALIZADO COM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO



PLANTIO REALIZADO POR COLABORADOR DA OBRA, EQUIPE DE SUPERVISÃO



VEGETAÇÃO REMANESCENTE COM PRESENÇA DE EPÍFITAS

### EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL

FALE CONOSCO: 45 99115-7848

INSTAGRAM: @pontebrazilparaguai

facebook.com/pontebrazilparaguai

segundapontebrazilparaguai.com.br